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PREFACTIBILIDAD Y
FACTIBILIDAD PARA
LA CONSTRUCCIÓN

DE LA CICLO-
ALAMEDA QUINTO
CENTENARIO EN

BOGOTÁ, COLOMBIA

C40 CITIES FINANCE FACILITY
TALLER SOBRE INFRAESTRUCTURA PARA LA BICICLETA BOGOTÁ Y BUCARAMANGA
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P R E S E N T A C I Ó N

OBJETO

Realizar los estudios correspondientes a las fases 
de prefactibilidad y factibilidad que permitan 
contratar los estudios, diseños y llevar a cabo la 
construcción de la Ciclo – Alameda Quinto 
Centenario en Bogotá

CONTRATANTE BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID

CONSULTOR SIGMA Gestión de Proyectos

INICIO Abril de 2018

FINAL Marzo de 2019

DURACIÓN 10 meses

PRODUCTOS

- Diagnóstico
- Prefactibilidad (alternativas y selección de trazado)
- Factibilidad (diseño – 17 productos)
- Evaluación socioeconómica, riesgos y alcance técnico 

etapa de diseño y construcción) 
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1. Visión y Enfoque

2. Alternativas de trazado y MMC

3. Premisas de diseño

4. Secciones tipo e imágenes de implantación 

5. Priorización tramos funcionales 

6. Cronograma de implementación 

C O N T E N I D O
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V I S I Ó N

• Espacio verde y saludable (separador a vehículos)
• Conectividad EEP
• Prioridad vía menor tráfico (intermedia o local)
• Materiales permeables

Corredor verde

• Ruta troncal para la red
• Trayectos continuos
• Ancho en lo posible de 4m
• Uso de color reconocible

Ruta rápida y 
coherente

• Conexión socioeconómica con áreas de actividad
• Paso a nivel para ciclista en lo posibleCorredor inclusivo

• Seguridad vial y personal
• Ancho en lo posible de 4m
• Implementación de Ciclocalles
• Renovación de espacio público

Ruta segura
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E N F O Q U E  

CICLO-ALAMEDA = Ruta troncal/estructurante ambiental para 
la red de ciclorutas de Bogotá que conecta varios hitos urbanos
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Se estudiaron diferentes alternativas para cada tramo de fase IDEA (10 alternativas en los 5 tramos):

TRAMO 3TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 4 TRAMO 5 TRAMO 6

CL 170 

6,0 km 2,4 km

CL 108 NQS CL 26 CL 3ra CL 27 Sur CL 56 Sur

7 km 3,3 km 2,6 km 3,5 km

A LT E R N AT I V A S  E S T U D I A D A S  P R E FA C T I B I L I D A D    
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• Mantener separación con los vehículos de 1 m o mayor (franja funcional de paisajismo – franja
de amortiguamiento: verde o sobrepaso).

• Ancho Ciclo-alameda en lo posible de 4 m, mínimo bidireccional de 3 m y unidireccional de 2 m.

• Evitar interrupciones en la Ciclo-alameda (accesos, paraderos etc.).

• Implementar ciclocalle/vehicular restringida o cicloruta lateral para perfiles menores a 14
metros.

• Mantener en lo posible separador central para seguridad vial y minimizar afectación árboles.

• Minimizar afectación de redes de servicios públicos (costos).

• Minimizar intervención de andenes, límite sardinel.

• Conectividad con red de ciclorutas existentes.

• Conectividad intermodal (evitar afectación de rutas de SITP).

• Integración con el espacio urbano.

P R E M I S A S  D E  D I S E Ñ O
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Cicloruta central 
unidireccional 
Cicloruta lateral/vehicular 
restringido 

T6

T5

T4

T3
T2

Tramo 2 Tramo 3 Tramo 4 Tramo 5 Tramo 6
Alt 1 Alt 3 Alt 2 Alt 2 Alt 1RESULTADO MMC: 

R E S U L T A D O  M A T R I Z  M U L T I C R I T E R I O

Cicloruta central unidireccional 6 km

Cicloruta lateral/vehicular restringido 13 km
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S E C C I O N E S  T I P O

Central unidireccional
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S E C C I O N E S  T I P O

Central bidireccional
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I M A G E N  P R O P U E S TA  D E  I M P L A N TA C I Ó N

TRAMO 4 – CARRERA 24
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Lateral bidireccional

S E C C I O N E S  T I P O
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I M A G E N  P R O P U E S TA  D E  I M P L A N TA C I Ó N

TRAMO 5 – PARQUE LA VALVANERA 
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Ciclocalle / vehicular restringida

S E C C I O N E S  T I P O
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I M A G E N  P R O P U E S TA  D E  I M P L A N TA C I Ó N

TRAMO 3 – CARRERA 16
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ELEMENTOS INNOVADORES:

• Alumbrado público con fuente de energía solar
• SUDS (Sistema urbanos de drenaje sostenible)
• Pavimentos coloreados
• Cicloestaciones
• Bebederos
• Refugios para ciclistas
• Plantación de nueva arborización, especies propuestas por tramo funcional y
• Vegetación en las estructuras

D I S E Ñ O

SUDS

CICLOESTACIONES

CICLOPUENTES



TRAMO FUNCIONAL 2 (T3)TRAMO  FUNCIONAL 1  (T1+T2) TRAMO FUNCIONAL 3 (T4+T5+T6)

CL 170 

8,4 KM 

AV NQS CLL 26 CL 56 Sur

7 km 9,4 km

T R A M O S  F U N C I O N A L E S
Los tramos funcionales se priorizaron con base en criterios económicos, facilidad de 
construcción (PMT), aspectos ambientales, accidentalidad, urbano y demanda. 

PRIORIZADO PARA 
INICIAR OBRA
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C R O N O G R A M A

C R O N O G R A M A D E  I M P L E M E N T A C I Ó N

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN CA5C 

2019 2020 2021 2022 2023

FACTIBILIDAD

TF3

Licitación 

Construcción

TF2

Licitación 

Construcción

TF1

Licitación 

Construcción



© Copyright  SIGMA GP 2018. Todos los derechos reservados.

GRACIAS


